



**PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O.**

19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 1A
tel. 87 615-12-29; [e-mail: pgkgoldap@o2.pl](mailto:pgkgoldap@o2.pl)
NIP 847-000-04-21

Gołdap dnia 19.07.2024r.

**Gmina Ełk
ul. T. Kościuszki 28A
19-300 Ełk**

**Dotyczy: Przedłużenia terminu całodobowego zamknięcia odcinka drogi (ETAP I) w ramach
Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie**

Wykonawca, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Gołdapi, uprzejmie informuję, że w dniu 18.07.2024r. o godz. 09:10, PGE Dystr. O.Białystok, poinformował o niedopuszczeniu, pomimo wyrażenia wcześniej formalnej zgody, o niemożliwości przełożenia kabli średniego napięcia z powodu masowe awarie, które powstały po przejściu gwałtownej burzy (mail w załączeniu) i przyjmuje nowy termin realizacji prac 23-25 lipiec.

W związku z powyższym zachodzi konieczność **przedłużenia terminu całodobowego zamknięcia odcinka drogi gminnej wg ETAP I od 20.07.2024r. do 27.07.2024r.** ze względu na zaawansowanie wykonanych prac uniemożliwiający otwarcie tego odcinka drogi oraz ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Za utrudnienia serdecznie przepraszam

Z poważaniem:

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Ełku
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
3. Z.E. WOLT
4. a/a

PRZEDSIĘBIORSTWO
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 3. Maja 1A
19-500 Gołdap; tel./fax 87/615 12 29
NIP 847-000-04-21; REGON 790012280

PREZES ZARZĄDU

Zdzisław Galiński